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Informe de Evaluacion Final

Proyecto BOSQUE - Diciembre de 2025
Subacciones implicadas: A3.1, A3.2, A3.3, A3.4 A6.2 & A6.3.

1. Introduccion

El presente informe de evaluacion final se enmarca en el seguimiento de la implementacion
del Proyecto BOSQUE, una iniciativa financiada por la Fundacion Biodiversidad del Ministerio
para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico (MITECO), en el contexto del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR), con fondos de la Unién Europea -

NextGenerationEU.

El Proyecto BOSQUE tiene como finalidad promover un modelo de bioeconomia agroforestal
en el municipio de Almdcita y en la Alpujarra almeriense, a través del impulso de iniciativas
locales y la atraccion de nuevas iniciativas vinculadas al aprovechamiento sostenible de los
recursos agroforestales. Este modelo persigue dinamizar la economia local, reforzar el
arraigo de poblacién y generar aprendizajes que puedan ser replicables en otros territorios

rurales con caracteristicas similares.

Este informe recoge los resultados alcanzados en la implementacion de las subacciones
A3.1 (Asesoramiento a productores), A3.2 (Atraccién de nuevas iniciativas), A3.3 (Mapa de
sinergias agroforestales) y A3.4 (Evaluacién de iniciativas), incorporando de manera
transversal el enfoque de género a través de las subacciones A6.2 (Conciliaciéon para
mujeres productoras) y A6.3 (Integracion del enfoque de género). El periodo analizado
comprende la totalidad de la ejecucion del proyecto, desde su inicio hasta diciembre de
2025.

Durante la ejecucion, las acciones se han desarrollado conforme a la planificacion prevista,
dando lugar a los entregables, resultados y evidencias asociadas a cada subaccion. La
informacion generada ha sido registrada y sistematizada, permitiendo verificar el

cumplimiento de los resultados esperados y la disponibilidad de las fuentes de verificacion
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correspondientes (actas, hojas de firmas, registros de acompafiamiento, estudios de

viabilidad y documentacién técnica asociada a inversiones singulares).

En coherencia con el hito A3.4, este informe final recoge las actividades realizadas, los
resultados alcanzados y las buenas practicas identificadas en el ambito de la bioeconomia
agroforestal, dejando constancia de la correcta implementacion de las subacciones y

sentando las bases para la replicabilidad del modelo BOSQUE.
2. Accion 3

La Accion 3 del Proyecto BOSQUE se ha desarrollado como un conjunto de actuaciones
practicas orientadas a apoyar iniciativas agroforestales existentes, atraer nuevas iniciativas
al territorio y reforzar la articulacion del tejido productivo local. Las subacciones previstas se
han ejecutado de forma coordinada, permitiendo avanzar desde el acompafamiento
individual hasta la consolidacion de redes, aprendizajes compartidos y tipologias

bioecondmicas claramente identificadas.

Esta accion se alinea con el Objetivo Especifico OE.4 del proyecto, relativo a la atraccion de
nuevos agentes al territorio con capacidad de impulsar e innovar en el sector agroforestal,

contribuyendo al asentamiento de poblacién y a la valorizacion de los recursos locales.

De forma transversal, la Accion 3 se ha desarrollado en coordinacién con la Accion 6 de
Integracion de Género, incorporando criterios de equidad, accesibilidad y participacion

equilibrada en todas las subacciones.
2.1. Accion 3.1 — Asesoramiento a productores
Descripcion de la subaccion (A3.1)

La subaccion A3.1 ha tenido como objetivo el acompafiamiento, seguimiento y
asesoramiento técnico a iniciativas agroforestales locales y ya existentes en el territorio,

con el fin de potenciar su consolidacion, mejorar sus estrategias de comercializacién y
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reforzar la capitalizacion de productos y servicios ecosistémicos vinculados a la

bioeconomia agroforestal.

El enfoque de la subaccién ha sido eminentemente practico y adaptado a la realidad de
cada iniciativa, priorizando procesos de mejora progresiva, diversificacion y fortalecimiento
de estructuras ya operativas. Asimismo, la accién ha incorporado desde su disefio la
identificacion y activacion de inversiones singulares en equipamiento como herramienta
clave para mejorar la viabilidad econdmica, la eficiencia productiva y la capacidad de acceso

a mercado de las iniciativas acompariadas.
Ejecucion y actividades realizadas

El acompafamiento se ha desarrollado de forma continuada a lo largo del proyecto y ha
abarcado iniciativas de perfiles diversos, incluyendo proyectos de agroecologia y produccion
sostenible, turismo regenerativo, educacion ambiental, restauracién de ecosistemas y
produccion de bioinsumos, asi como espacios de comercializacion local. Esta diversidad ha
permitido adaptar el asesoramiento a realidades productivas distintas, desde iniciativas

consolidadas hasta proyectos en fases de estructuracion o diversificacion.
Las principales actividades realizadas han sido:
» Visitas técnicas y entrevistas a iniciativas del territorio.

s Recogida y ordenacion de informacién sobre actividad, productos o servicios,

canales de comercializacion y necesidades detectadas.
+ Elaboracion de actas de caracterizacion y registros de seguimiento.

¢ Sesiones de asesoramiento orientadas a mejoras concretas en procesos

productivos, comercializacion y organizacion.

¢ Identificacion de necesidades compartidas susceptibles de abordarse de forma

colectiva.
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o Definiciéon de propuestas de inversion singular en equipamiento asociadas a cada
iniciativa, orientadas a resolver cuellos de botella de comercializacién, presentacion

de producto, logistica, transformacion o mejora del espacio de atencion al publico.
Resultados alcanzados (A3.1)
A cierre de proyecto, la subaccion A3.1 ha permitido:

¢ Acompaifiar a 14 iniciativas locales (superando el objetivo de 10 iniciativas previsto

en el marco légico para 13.1.1).

¢ Generar y sistematizar evidencias de seguimiento mediante Anexos | (registros de

sesiones, actas y hojas de firmas, cuando aplica).

¢ Elaborar documentacion técnica de apoyo a la toma de decisiones (diagnésticos,

propuestas de mejora y planes de consolidacion).

o Vincular el acompafiamiento a herramientas concretas de capitalizacién mediante
inversiones singulares, entendidas como palancas de mejora directa de la

comercializacion y de la escalabilidad de las iniciativas.
Inversiones singulares vinculadas a A3.1

Las inversiones singulares constituyen un elemento estructural de la subaccion A3.1, dado
que permiten transformar el acompafiamiento en mejoras operativas verificables. En este

sentido, las inversiones:

¢ Se han definido a partir de diagndsticos individualizados y necesidades reales

detectadas en cada iniciativa.

¢ Se han orientado a reforzar la comercializacién (presentacion, envasado, logistica),

la experiencia de consumo o visita, y la capitalizacion de productos/servicios.
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¢ Se han implementado en coordinacién con el itinerario de acompafamiento y con

criterios de coherencia ambiental y territorial.

En el marco global del proyecto, se han realizado 14 inversiones singulares distribuidas
entre iniciativas locales (A3.1) y atraidas (A3.2), quedando registradas y justificadas

mediante la documentacion técnica y administrativa correspondiente.
Integracion del enfoque de género (A6.2)

En el marco de la subaccion A3.1, se ha desarrollado un acompafiamiento especifico a
iniciativas lideradas o co-lideradas por mujeres, en coherencia con la subaccion A6.2. Este
acompafiamiento ha incorporado ajustes metodolégicos orientados a facilitar la
participacion femenina, especialmente en iniciativas con estructuras pequefas o con cargas

elevadas de trabajo y conciliacién.
Entre las acciones desarrolladas destacan:

¢ Laadaptacion de formatos y tiempos de las sesiones de asesoramiento para facilitar

la participacion de mujeres productoras.

¢ El acompafiamiento individualizado a iniciativas eminentemente femeninas en
ambitos como la agroecologia, la educacién ambiental, la transformacion artesanal y

la comunicacion.

o La incorporacion de iniciativas lideradas por mujeres a espacios colectivos de
formacion, divulgacion y generacion de red, favoreciendo su visibilizacion dentro del
ecosistema BOSQUE.

o La priorizacién de inversiones singulares en iniciativas con liderazgo femenino,
cuando estas contribuian de forma directa a mejorar la viabilidad econémica, la

comercializacion o la apertura a nuevos publicos.
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Este enfoque ha permitido reforzar la presencia y el papel activo de las mujeres en la
bioeconomia agroforestal del territorio, no solo como beneficiarias del acompafiamiento,

sino como agentes clave en la generacion de actividad econémica, conocimiento y arraigo.
2.2. Accion 3.2 - Atraccion de nuevas iniciativas
Descripcion de la subaccion (A3.2)

La subaccion A3.2 ha tenido como objetivo atraer, identificar y activar nuevas iniciativas
vinculadas a la bioeconomia agroforestal en la Alpujarra almeriense, incluyendo tanto
proyectos emergentes como iniciativas incipientes que, sin estar consolidadas previamente,

presentaban potencial de encaje territorial, ecoldgico y social en el modelo BOSQUE.

La atraccion de iniciativas no se ha limitado a un Unico espacio ni a un perfil homogéneo,
sino que se ha desarrollado como un proceso territorial distribuido, combinando entornos

educativos, espacios locales y dinamicas de contacto directo con agentes del territorio.
Ejecucion y actividades realizadas

Las acciones de atraccion se han articulado a través de distintos dispositivos

complementarios:

¢ Entornos educativos, como el IES Rey Alabez (Mojacar) y el IES Sierra de Gador
(Berja) mediante un programa estructurado de sesiones divulgativas, de contraste y
de orientacion, orientadas a detectar y madurar ideas emprendedoras vinculadas a la

bioeconomia.

s Espacios territoriales locales, centrado en Almodcita y otros municipios de la
comarca, donde se han identificado y activado iniciativas emergentes vinculadas a
agroecologia, educacion ambiental, turismo regenerativo, transformacién artesanal y

produccion sostenible.
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s Contactos directos y acompafamiento inicial a iniciativas atraidas desde el territorio,
tales como proyectos educativos, agroecoldgicos y comunitarios (entre ellos Aula
Beta, Los Majuelos, Con Conciencia o PermaEden), que han sido incorporados al

ecosistema BOSQUE a través de procesos de contraste, orientacion y evaluacion.

o Elaboracion sistematica de Anexos | — Registro de acciones de dinamizacion,
orientacion y participacion, documentando las sesiones, contenidos y resultados

para cada iniciativa atraida.

¢ Desarrollo de estudios de viabilidad econdémica y ecoldgica (13.1.3) individualizados,

como herramienta de validacidn y orientacion estratégica de las iniciativas.
Resultados alcanzados
Como resultado del conjunto de acciones desarrolladas en A3.2:
¢ Se han atraido 15 iniciativas vinculadas a la bioeconomia agroforestal.

¢ Se ha configurado un portafolio diverso de iniciativas atraidas, procedentes de

distintos municipios y con perfiles heterogéneos.

¢ Las iniciativas atraidas han sido caracterizadas, evaluadas y orientadas, disponiendo

de documentacion técnica que acredita su encaje en la bioeconomia agroforestal.

¢ Varias de estas iniciativas han evolucionado posteriormente hacia procesos de

acompafiamiento mas intensivo, reforzando la continuidad entre A3.2 y A3.1.

o El proceso de atraccion ha sido clave para la identificacion de tipologias
bioecondmicas, aportando casos reales y contrastados que fundamentan la

evaluacion final del proyecto.
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Inversiones singulares vinculadas a A3.2

En la subaccién A3.2, la inversion singular se ha concebido como un mecanismo de apoyo a
iniciativas atraidas que, tras el proceso de caracterizacion y viabilidad, mostraron un alto
potencial de consolidacion territorial y capacidad de generar actividad econdmica vinculada

a recursos agroforestales.
De este modo, las inversiones singulares:

o Funcionan como puente entre la fase de atraccion/validacion y la fase de

consolidacién.

¢ Se han asignado a aquellas iniciativas donde el equipamiento facilitaba el salto a la
operatividad (mejora de procesos, demostracién, presentacién comercial,

transformacién o logistica).

¢ Quedan integradas en el computo total de 14 inversiones ejecutadas en el marco del

proyecto, entre iniciativas locales y atraidas.
Integracion del enfoque de género (A6.3)

La atraccion de iniciativas en el marco de la subacciéon A3.2 ha incorporado de manera
activa el enfoque de género, tanto en la seleccién de iniciativas como en las metodologias

empleadas en los distintos dispositivos de trabajo.

En los entornos educativos, especialmente en el IES Sierra de Gador (Berja), donde el ciclo
formativo vinculado al ambito forestal presenta una participacién mayoritariamente

masculina, se desarrollaron dinamicas especificas orientadas a:

o Introducir la perspectiva de género en la concepcién de las iniciativas

emprendedoras.

¢ Fomentar la reflexion del alumnado sobre el valor afiadido que pueden aportar las

mujeres en proyectos agroforestales, agroecoldgicos y de gestion del territorio.
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o lIdentificar y promover el contacto con mujeres del entorno que pudieran participar
activamente en las iniciativas, ya fuera en fases de disefno, gestion, transformacion,

comunicacion o diversificacion de actividades.

Estas dinamicas permitieron ampliar la mirada del alumnado sobre los modelos de
emprendimiento agroforestal, cuestionar roles tradicionalmente masculinizados y favorecer
la incorporacioén de criterios de equidad, diversidad y colaboracién en las ideas de negocio

atraidas.

De forma complementaria, el proceso de atraccién visibilizé iniciativas lideradas por
mujeres y facilitd su incorporacion al ecosistema BOSQUE, especialmente en ambitos como
la agroecologia, la educacién ambiental, la transformacién alimentaria artesanal y el turismo

regenerativo, contribuyendo a una bioeconomia territorial mas inclusiva y equilibrada.
2.3. Accion 3.3 - Mapa de sinergias agroforestales
Descripcion de la subaccion (A3.3)

La subaccion A3.3 ha consistido en la elaboracion de un mapa de sinergias agroforestales
de la Alpujarra almeriense, como herramienta para favorecer el intercambio de
conocimiento, la cooperacién y la articulacién de redes entre iniciativas y agentes del

territorio. Este proceso ha incluido la realizacion de cuatro sesiones formativas.
Ejecucion y actividades realizadas
El proceso se ha desarrollado mediante:

o Captacion de participantes a través de formulario y trabajo de campo, apoyados por

campanas web, telefénicas y a través de redes sociales.
¢ Formalizacién de adhesiones mediante acuerdos voluntarios.

+ Disefioyrealizacion de 5 sesiones formativas.
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s Elaboracion y cierre del mapa de sinergias agroforestales:

https://public.flourish.studio/visualisation/26885098/

Resultados alcanzados

El mapa de sinergias ha permitido identificar relaciones y complementariedades entre
iniciativas productivas, proyectos educativos, espacios de transformacion y agentes
vinculados a la restauracion de ecosistemas. Las sesiones formativas han favorecido el
intercambio de conocimientos practicos y han contribuido a consolidar una red activa de

participantes.
2.4. Accion 3.4 - Evaluacion de iniciativas y buenas practicas
Descripcion y ejecucion de la subaccion (A3.4)

La subaccion A3.4 ha tenido como objetivo evaluar la ejecucion de las iniciativas apoyadas
en el marco de la Accién 3 del Proyecto BOSQUE, verificando el grado de cumplimiento de
los indicadores previstos en el marco légico y extrayendo aprendizajes estratégicos y
buenas practicas con potencial de replicabilidad en territorios rurales con caracteristicas

agroforestales, sociales y demograficas similares al area piloto.

La evaluacion final se ha basado en la revisién, contraste y sistematizacion de la
informacién generada durante la ejecucién de las subacciones A3.1 (Asesoramiento a
productores), A3.2 (Atraccion de nuevas iniciativas) y A3.3 (Mapa de sinergias
agroforestales), incorporando fichas de caracterizacion de iniciativas, estudios de viabilidad
econdmica y ecoldgica, registros de acompafamiento y dinamizacién, actas de sesiones,
materiales formativos y evidencias graficas. Este enfoque ha permitido realizar una lectura
integral del proceso, atendiendo tanto a los resultados cuantitativos como a los impactos

cualitativos generados.

De forma transversal, la evaluacién integra explicitamente los resultados derivados de las

subacciones A6.2 (Acompafiamiento y asesoramiento especifico para mujeres productoras)
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y A6.3 (Programa de atraccién de iniciativas bioeconémicas con enfoque de género),
analizando cémo la incorporacion de la perspectiva de género ha influido en la calidad, el
alcance y la sostenibilidad social de las actuaciones desarrolladas, asi como en su potencial

de replicabilidad.

Desde esta perspectiva integrada, la evaluacion no se ha limitado a verificar el cumplimiento
formal de los indicadores, sino que ha analizado cémo las metodologias empleadas
(acompafiamiento individualizado, atraccién de iniciativas, generacion de red y
capitalizacién mediante inversiones singulares) han interactuado con el contexto social y

territorial, condicionando los resultados obtenidos.

Asimismo, la evaluacién ha puesto de manifiesto el valor estratégico de extender los
contenidos formativos y divulgativos a espacios sociales no estrictamente productivos,
como centros educativos y asociaciones de mujeres, en coherencia con los objetivos de las
subacciones A6.2 y A6.3. Esta aproximacién ha permitido ampliar el impacto social del

proyecto y reforzar su capacidad transformadora mas alla del ambito productivo.

En este sentido, las acciones desarrolladas en institutos de educacién secundaria y
formacion profesional, asi como la participacion de asociaciones de mujeres en jornadas

formativas y espacios de divulgacion, han permitido:

o Introducir la bioeconomia agroforestal en etapas tempranas del proceso formativo,

favoreciendo el relevo generacional y el arraigo territorial.

¢+ Visibilizar oportunidades de emprendimiento y diversificacién econdmica desde una

perspectiva inclusiva y adaptada a la realidad rural.

¢ Acercar la bioeconomia a perfiles tradicionalmente menos vinculados a los sectores

forestales y productivos, ampliando la base social del modelo.
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o Generar espacios de reflexion colectiva sobre servicios ecosistémicos,
aprovechamiento sostenible de recursos y economia local desde una logica

comunitaria.

Estas actuaciones se identifican como buenas practicas replicables, especialmente en
territorios rurales donde los centros educativos y las asociaciones de mujeres actian como

nodos clave de cohesion social, transmision de conocimiento y dinamizacion comunitaria.
Resultados globales de la evaluacion
El proceso de evaluacion permite confirmar que, a cierre del proyecto:

¢ Se han acompafado 14 iniciativas locales mediante la subaccién A3.1, orientadas
principalmente a la consolidacion, mejora de la comercializacion y diversificacion de

actividades.

¢ Se han atraido 15 iniciativas mediante la subaccion A3.2, procedentes tanto de

entornos educativos como del propio territorio, con distintos grados de madurez.

s Se han elaborado 28 estudios de viabilidad econémica y ecoldgica,
correspondientes al conjunto de iniciativas locales y atraidas, constituyendo la base
técnica para la toma de decisiones, la priorizacién de apoyos y la evaluacion del

potencial de replicabilidad.

s Se han ejecutado 14 inversiones singulares dirigidas a iniciativas locales y atraidas,
orientadas a mejorar la capacidad productiva, la eficiencia operativa, la

comercializacion y la valorizacion de productos y servicios ecosistémicos.

Las inversiones singulares han actuado como un elemento clave de conexion entre el
acompafiamiento técnico y la consolidacion real de las iniciativas, permitiendo traducir los

diagndsticos y recomendaciones en mejoras practicas y verificables.
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Buenas practicas identificadas y aprendizajes estratégicos

Del analisis conjunto de las actuaciones desarrolladas se han identificado las siguientes

practicas estratégicas con alto potencial de replicabilidad:

o La realizacion de diagndsticos previos técnicos, econdmicos y territoriales como

base imprescindible para definir actuaciones ajustadas a la realidad local.

o El trabajo por tipologias bioecondmicas como herramienta de ordenacion,

seguimiento y evaluacion.

¢+ La combinacion de acompafiamiento individualizado, formacion colectiva y

generacion de red.
+ Laflexibilidad en la implementacion debido a la disponibilidad de la comunidad.

s La coordinacién con iniciativas ya existentes para evitar solapamientos y favorecer

complementariedades.

o La inversién singular como palanca de capitalizacién, facilitando la transicion del

acompafiamiento técnico a la mejora operativa real.

¢ La integracion efectiva del enfoque de género (A6.2 y A6.3) como factor de mejora
de la accesibilidad, diversidad de perfiles participantes y sostenibilidad social del

modelo.

Estas practicas refuerzan la idea de que la bioeconomia agroforestal requiere estructuras de
apoyo adaptativas, basadas en el conocimiento profundo del territorio y en la capacidad de

articular de forma coherente acompafnamiento, red e inversion.

El presente informe final constituye el resultado de este proceso evaluativo y sienta una

base solida para la replicabilidad del modelo BOSQUE en otros territorios rurales.
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3. Integracion del enfoque de género

La integracion del enfoque de género ha sido un elemento estructural en la ejecucion de la
Accion 3 del Proyecto BOSQUE, desarrollandose de forma transversal a través de las
subacciones A6.2 (Acompafnamiento y asesoramiento especifico para mujeres productoras)
y A6.3 (Programa de atraccion de iniciativas bioeconémicas con enfoque de género), en

estrecha coordinacion con las subacciones A3.1, A3.2y A3.3.

Desde el disefio metodoldgico, el proyecto ha incorporado criterios de equidad, accesibilidad
y participacion equilibrada, entendiendo que la sostenibilidad de la bioeconomia
agroforestal no puede desvincularse de la sostenibilidad social ni de la correccién de las

desigualdades estructurales presentes en el medio rural.

En el marco de la subaccion A3.1, el acompafiamiento técnico a iniciativas locales ha tenido
en cuenta la realidad especifica de las mujeres productoras, adaptando formatos, tiempos y
espacios cuando ha sido necesario, e incorporando medidas de conciliacién que han
facilitado su participacion efectiva. Este enfoque ha permitido no solo garantizar una
presencia equilibrada, sino mejorar la calidad de los procesos de diagnostico,

acompafiamiento y toma de decisiones.

En relacién con la subaccion A3.2, la atraccidn de nuevas iniciativas ha incorporado
explicitamente la perspectiva de género, tanto en los criterios de seleccién como en los
dispositivos de trabajo empleados. Las acciones desarrolladas en centros educativos,
especialmente en ciclos formativos vinculados al ambito forestal y agroalimentario, han
incluido dinamicas orientadas a cuestionar roles tradicionalmente masculinizados y a

visibilizar el valor del liderazgo femenino en proyectos de bioeconomia agroforestal.

De forma complementaria, la participacion activa de asociaciones de mujeres en jornadas
formativas y espacios de divulgacion ha ampliado el alcance social del proyecto,
permitiendo acercar la bioeconomia a perfiles no tradicionalmente vinculados al sector

productivo y generando espacios de reflexion colectiva sobre emprendimiento,
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diversificacion econdémica y servicios ecosistémicos desde una logica cotidiana y

comunitaria.
Como resultado de esta integracion:

¢ Se ha reforzado la participacion de mujeres en las iniciativas acompafiadas y

atraidas.
¢ Se ha ampliado la base social del modelo BOSQUE, incorporando perfiles diversos.

» Se ha incrementado la coherencia social y territorial de las actuaciones

desarrolladas.

¢ Se han identificado practicas replicables para incorporar el enfoque de género en

futuros procesos de bioeconomia rural.

La integracion del enfoque de género se confirma asi como un factor de calidad y eficacia

del modelo BOSQUE, y no unicamente como un elemento transversal de caracter formal.
4. Conclusion final sobre la catalogacion de tipologias y la replicabilidad del modelo

En el informe de evaluacion intermedia (mayo de 2025) se sefialaba que la identificacién y
catalogacion de tipologias de productos y actividades vinculadas a la bioeconomia
agroforestal se encontraba en una fase incipiente, condicionada por el caracter progresivo

de las acciones de acompafiamiento, atraccién y dinamizacion.

A cierre de diciembre de 2025, el conjunto de actuaciones desarrolladas en el marco de la
Accién 3 ha permitido completar y consolidar esta catalogacion, superando el objetivo
minimo previsto y dando cumplimiento al indicador 13.4: nimero de tipologias de productos

forestales no madereros y actividades explotadas gracias al proyecto.

Como resultado del acompafamiento a iniciativas locales, la atraccidon de nuevas iniciativas,

la elaboracion de estudios de viabilidad, la dinamizacion de redes y la ejecucion de
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inversiones singulares, se han identificado y trabajado de forma consistente las siguientes

cinco (5) tipologias bioeconémicas:

1. Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y cultivada, vinculada a productos

locales, transformacién artesanal y valorizacién del territorio.

2. Turismo regenerativo y vivencial, orientado a la experiencia, la educacién ambiental y

la conexidn con los ecosistemas.

3. Agroecologia y produccién sostenible, centrada en sistemas productivos de bajo

impacto y circuitos cortos de comercializacion.

4. Restauracién de ecosistemas y produccion de bioinsumos, asociada a la mejora del

suelo, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

5. Educaciéon ambiental y comunicacién, como eje transversal de sensibilizacion,

transferencia de conocimiento y cambio cultural.

Estas tipologias no se han definido de manera tedrica, sino que emergen de casos reales,

acompafados, evaluados y documentados, apoyandose en:
s Los 28 estudios de viabilidad econémica y ecoldgica elaborados.
s Losregistros de acompafiamiento y atraccion de iniciativas.
s Lasacciones formativas y de divulgacion desarrolladas.

s Lasinversiones singulares ejecutadas como herramienta de capitalizacion.
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Cédigo

Fuente de
verificacion

Nombre Iniciativa

Tipologia de actividad GE

A3.1.1_01

Siembra

Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1.02

La colmena de Almécita

Educacién ambiental y comunicacién
Restauracion de ecosistemas y bioinsumos
Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1.03

InBiota

Restauracién de ecosistemas y bioinsumos

A3.1.

1.04

Casa Farfara

Agroecologia y produccién sostenible
Educacién ambiental y comunicacion
Restauracién de ecosistemas y bioinsumos
Turismo regenerativo y vivencial

A3.1.

1

05

Compafiia Montafiera

Educacion ambiental y comunicacion

Turismo regenerativo y vivencial

Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1

06

Mercado Agroecologico

Agroecologia y produccion sostenible
Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1

07

Asociacion el Jardin de las
Lavandas

Agroecologia y produccion sostenible
Educacién ambiental y comunicacion
Restauracién de ecosistemas y bioinsumos
Turismo regenerativo y vivencial

Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1.08

Ajo Social

Agroecologia y produccién sostenible
Educacién ambiental y comunicacion
Restauracién de ecosistemas y bioinsumos
Turismo regenerativo y vivencial

Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1

09

Trotamundos Animado

Agroecologia y produccion sostenible
Educacion ambiental y comunicacion
Restauracién de ecosistemas y bioinsumos
Turismo regenerativo y vivencial

Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1

10

Huevos Victor Compan

Agroecologia y produccion sostenible
Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
cultivada

A3.1.

1

11

Casa Museo Benecid

Educacién ambiental y comunicacion & Turismo
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Cédigo
Fuente de Nombre Iniciativa Tipologia de actividad GE
verificacion
regenerativo y vivencial
Turismo regenerativo y vivencial & Educacion
A3.1.1_12 Alcerro Aventura ambiental y comunicacion & Restauracion de
ecosistemas y bioinsumos
Camping Turismo regenerativo y vivencial & Educacién
A3.1.1_13 .. . ambiental y comunicacion & Gastronomia basada
Almécita/Alpujarra en biodiversidad silvestre y cultivada
A3.1.1_14 La Huerta de Europa Agroecologia y produccion sostenible
A3.2.1 01 PermaEden Agroecologia y produccion sostenible
A3.2.1_02 LosMajuelos Agroecg!ogla y producmon sos.tenl.t?le
Educacién ambiental y comunicacién
A3.2.1_03 ConCiencia Restauracion de ecosistemas y bioinsumos
Educacion ambiental y comunicacion
A3.21_04 Aula beta Restauracion de ecosistemas y bioinsumos
Turismo regenerativo y vivencial
A3.2.1 05 Solamb EducaC|on' ?mblental y comumcaqgn
- Restauracién de ecosistemas y bioinsumos
A3.2.1_06 Restauracién coto de caza Restauracién de ecosistemas y bioinsumos
A3.2.1 07 Restaurante "En Suefo” Gagtronomla basada en biodiversidad silvestre y
- cultivada
A3.2.1_08 Autoproteccion incendios Restauracién de ecosistemas y bioinsumos
Jardin Botanico & Vivero Agroecologia y produccion sostenible
A3.2.1_09 - . L
- Agroforestarl Educacién ambiental y comunicacion
A3.2.1 10 Sabor del Sur Ga;tronomla basada en biodiversidad silvestre y
- cultivada
A3.2.1 11 La Olla de |a abuela Ga;tronomla basada en biodiversidad silvestre y
- cultivada
Una Heladeria con Sabor a Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y
A3.2.1_12 .
- Grandeza cultivada
A32.1 13 Un pequefio pedazo de hogar Gagtronomla basada en biodiversidad silvestre y
cultivada
A3.2.1 14 Del Mundoo a tu mesa Gagtronomla basada en biodiversidad silvestre y
- cultivada
A3.2.1 15 American Latino Gastronomia basada en biodiversidad silvestre y

cultivada
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El analisis realizado permite concluir que el modelo BOSQUE es replicable en otros
territorios rurales, siempre que se mantengan los elementos clave identificados durante la
evaluacion: conocimiento profundo del contexto local, acompafiamiento adaptativo, trabajo

en red, inversién estratégica y enfoque de género integrado.

En este sentido, el Proyecto Bosque no solo ha generado resultados verificables en el
territorio piloto, sino que ha construido un marco metodolégico transferible, capaz de

orientar futuras intervenciones de bioeconomia agroforestal en contextos similares.
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